UMOWA N .o
zawarta w dniu ................... 2014 r. pomig¢dzy Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
59-100 Polkowice ul. Rynek 6, reprezentowanym przez
Roberta Adamczyka — Prezesa Zarzgdu
zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej czeSci WYKONAWCA.

§1
1 Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamdOwienia
publicznego, rozstrzygnigtego w dniu ... Wykonawcy powierza si¢ do wykonania zadania pn.:
»Budowa budynkéw wielorodzinnych: B1,B2,B3 wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic 3 Maja
i Chopina w Polkowicach - ulica Chopina 22,24,26,28,30,32”
2  Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania , o ktorym mowa w ust.1§1.
3 Szczegotowy opis przedmiotu umowy zostat okreslony w dokumentacji inwestycji, ktora sktada si¢ z :
a) Projekty budowlane - budynki mieszkalne wielorodzinne: Nr B1, Nr B2, Nr B3
b) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — budynki B1 B2 i B3 wraz z elementami
zewnetrznymi
c) Projekty wykonawcze — branza konstrukcyjna - budynki: Nr B1, Nr B2 i Nr B3
d) Projekty wykonawcze — architektura - budynki: Nr B1, Nr B2 i Nr B3
e) Projekty wykonawcze — instalacje elektryczne wew. — budynki: Nr B1, Nr B2, Nr B3
f) Projekty wykonawcze- instalacje wewngtrzne sanitarne, grzewcze i wentylacyjne — budynki: Nr B1, Nr B2 i Nr
B3
g) Sciana oporowa — budynek wielorodzinny B1
h) Przedmiar robot na roboty budowlane - budynki B1 B2 i B3
i) Przedmiar robot na instalacje wewnetrzne elektryczne - budynki B1 B2 i B3
j) Przedmiar robét na instalacje sanitarne- budynki B1 B2 i B3
k) Projekt zagospodarowania terenu — Przytacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o.
I) Przedmiar robét przylacza wod-kanic.o. Nr B1, Nr B2, Nr B3
m) Dokumentacja geologiczna
n) Projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
0) Schemat przyktadowej stacji mieszkaniowe;j
stanowigcych podstawe do okreslenia warto$ci kosztorysowej przedmiotu umowy.
4. Zakres robot wylaczonych z przedmiotu zamowienia:
a) montaz urzadzen sanitarnych na instalacji wod-kan w lokalach mieszkalnych
b) montaz kuchenek elektrycznych
¢) wykonanie oktadzin $ciennych w lokalach mieszkalnych
d) wykonanie ostatniej warstwy posadzek w lokalach mieszkalnych
5. Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowig podstawe realizacji rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa.
Wymagania okreslone cho¢by w jednym z w/w dokumentoéw sg obowigzujace dla Wykonawcy.
6. Wymagania Zamawiajgcego co do przedmiotu umowy zawarte sg3 w dokumentach inwestycji, a podczas realizacji
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
wpisy Inspektora Nadzoru dokonane w dziennik budowy,
protokoty konieczno$ci spisane w obecnos$ci przedstawicieli Zamawiajacego,
pisemne uzgodnienia pomiedzy Stronami,
opisy pozycji przedmiar6w robot.
4. Wykonawca na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz wizji lokalnej terenu
robot i ewentualnych odkrywek posiadt wszelkie informacje niezbedne do podpisania niniejszej umowy.
5. Wszystkie roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy musza byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, posiadang wiedzg techniczna, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robot:
a) rozpoczecie: w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy (nie po6zniej niz w terminie 14 dni po podpisaniu
niniejszej umowy),
b) zakonczenie wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie: do 24 miesi¢cy od dnia podpisania niniejszej

umowy.



Za termin zakonczenia wykonywania robdt przyjmuje si¢ date zlozenia przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia w

siedzibie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i dokonania stosownego wpisu kierownika budowy w dziennik

budowy. Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego robdt za zakonczone jest:

a) zlozenie przez Wykonawce zgloszenia o zakonczeniu robot, na ktorym fakt wykonania wszystkich robot
objetych umowa potwierdzili Kierownik budowy oraz wszyscy Inspektorzy Nadzoru tj. osoby wymienione w
§3 ust. 2 i 3 umowy.

b) dokonanie z data zakoniczenia robot wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego fakt wykonania wszystkich
robot objetych umowa przez Kierownika budowy oraz wszystkich Inspektorow Nadzoru tj. osoby wymienione
w §3 ust. 2 i 3 umowy.

Rozpoczecie 1 przeprowadzenie przez Zamawiajacego czynno$ci odbiorowych nastapi zgodnie z zapisami §14

niniejszej umowy.

§3

Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow bedzie :

Przedstawicielem Zamawiajacego pelnigcym funkcj¢ Inspektora Nadzoru branzy budowlanej (konstrukcja,
architektura, zagospodarowanie terenu ) bedzie osoba wskazana odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Przedstawicielami Zamawiajacego petnigcymi funkcje branzowych Inspektorow Nadzoru bedg osoby wskazane
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy petigcym funkcje¢ Kierownika Budowy bedzie osoba wskazana odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktow bedzie :
..................................................................... tel. Lo faX

Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac¢ si¢ beda pisemnie i elektronicznie przesytajac informacje poczta,
faksem oraz droga email na numery okres$lone w ust. 1-6.

Inspektorzy Nadzoru oraz Przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w ust. 1, 2 i 3, niniejszego paragrafu
dzialaja w granicach przypisanych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm. ) dla Inwestora i w granicach umocowania nadanego im niniejsza umowsg przez Zamawiajacego.

§4

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania placu budowy i dokumentacji projektowe;j,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot,
c) odbioru roboét i zaptaty wynagrodzenia.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiazek :

a) przeja¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie plac budowy,

b) zorganizowal w porozumieniu z Zamawiajacym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzetu niezbednego do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

c) oznakowa¢ plac budowy oraz zapewni¢ jego petna ochrone, zabezpieczenie i bezpieczenstwo,

d) doprowadzi¢ na wilasny koszt na potrzeby realizacji zamdwienia niezbedne media oraz pokry¢ koszt ich
poboru,

e) wykona¢ caty przedmiot umowy oraz usuna¢ wszelkie wady i usterki z nalezyta staranno$cia i pilnoscia,

f)  realizowa¢ zamowienie zgodnie z umowa,

g) uzyska¢ zgody na wejscie na teren gruntow przylegtych do placu budowy, zwigzane z przejazdem,
transportem i sktadowaniem materiatlow budowlanych,

h)  zapewni¢ specjalistyczny nadzor nad realizacjg zadania,

i) zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikoéw, jacy sa niezbedni do odpowiedzialnego i terminowego
wykonania robot,

j)  ponies¢ wszelkie koszty z tytutu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robot bedacych
konsekwencja zaniedban ze strony Wykonawcy,

k) realizowa¢ roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym zgodnie z harmonogramami
rzeczowo- finansowymi,

I) zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot ulegajacych zakryciu celem odbioru z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem; jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tym fakcie
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

m) pokry¢ koszty niezbednych wylgczen, uzgodnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jak rowniez
usunigcia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi 1 nieujgtymi w przekazanej dokumentacji
urzadzeniami, przedmiotami,

n) pokry¢ koszty deponowania odpadow na sktadowisku odpadow pochodzacych z terenu budowy,

0) odtworzy¢ nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

p) uczestniczy¢ wraz z przedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwotywanych przez
Zamawiajacego w udostepnionym na ten cel zapleczu budowy,



q) przygotowaé przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnos$ci jego wykonania,

) przeprowadzi¢ wszelkie badania i proby oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

S)  przygotowaé protokot odbioru koficowego wraz z instrukcjami montazu, obstugi i konserwacji elementow
zrealizowanych w ramach umowy,

t)  przeszkoli¢c dwoch przedstawicieli Zamawiajacego w obsludze wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen,

u) wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wraz z dokumentacja
powykonawcza w dwoch egzemplarzach,

V) wciagu 14 dni od daty odbioru koncowego bez wad i usterek usuna¢ zaplecze budowy,

W) po zakonczeniu robdt pozostawic¢ caly teren budowy czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania,

X) uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie.

§5
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i oznakowanie budowy, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i deponowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i

$mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku odpadow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob nie powodujacy utrudnien w komunikacji i nie

stwarzajacy zagrozen wypadkowych w szczego6lnosci dla :

a) komunikacji publicznej odbywajacej si¢ po drogach publicznych przylegajacych do terenu budowy,
b) komunikacji publicznej na parkingach, chodnikach dojéciach do budynkow zlokalizowanych w  sasiedztwie
placu budowy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym uszkodzeniu przez niego infrastruktury

technicznej i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze byé

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Koszty naprawy obcigzajag Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob gwarantujacy czystos¢ drog publicznych

obstugujacych teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z btota i kamieni nawiezionych przez $rodki

transportowe Wykonawcy).
§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku ze

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem, robot — od
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0osOb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie prowadzonej

dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia, na kwote minimum 2.000.000 zt, na potwierdzenie czego

przedtozyt przed podpisaniem niniejszej umowy kopie polisy OC wraz z dowodem uiszczenia naleznych sktadek.

W przypadku kiedy ubezpieczenie bedzie wygasa¢ w trakcie realizacji umowy wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia ubezpieczenia po jego wygasnieciu lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwote okreslong w

ust. 3, na potwierdzenie czego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ polisy OC wraz z dowodem

uiszczenia naleznych sktadek.
§7

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow i urzadzen wiasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci i bezpieczenstwa, wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo

budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz dokumentacji projektowe;.

Przed wbudowaniem materiatu, urzadzenia oraz na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiazany

jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow, urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub CE, deklaracje

zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng oraz uzyskaé pisemng akceptacje

Inspektora Nadzoru na ich wbhudowanie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty niezbg¢dne do wykonania

przewidzianych normami badan oraz potwierdzenia jako$ci robdt wykonanych z materialtdow Wykonawcy na terenie

budowy, a takze do sprawdzenia ich zgodno$ci z wymaganiami umowy.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawceg na wiasny koszt.



10.

11.

12.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badan okreslonych w ust.
4 obcigzaja Wykonawce. Powyzsze nie moze by¢ podstawg do zadania ze strony Wykonawcy zmiany terminu
wykonania robdt , o ktérym mowa w §2 ust. 1 b).
§8

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, cedowaé swoich praw i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotow, w tym réwniez dokonywaé przelewu wierzytelnosci naleznych
z tytutu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajacego.

W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia ust. 1 Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ ze skutkiem
natychmiastowym, wykluczajac roszczenia odszkodowawcze lub naliczy¢ kary, o ktorych mowa w §14 ust.2 pkt.

d).

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za calo$¢ przedmiotu zamoéwienia zostalo ustalone jako wynagrodzenie kosztorysowe
W WYSOKOSCT .onvveiiiiiiiii zh brutto (stownie @ ...

ztotych).
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada przedmiotowi umowy przedstawionemu w przedmiarze zakresu
podstawowego robot, ktory byt zamieszczony w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez koszty wynikajace z utrudnien w prowadzeniu robot w sgsiedztwie
czynnych ulic publicznych oraz istniejacej zabudowy, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
projektu organizacji ruchu i oznakowania, funkcjonowania placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i
p6zniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia mediow i koszty ich zuzycia, wykonania przylaczy zgodnie z
warunkami technicznymi, utrzymania zaplecza budowy, skutecznego i trwatego ogrodzenia placu budowy,
utrzymywania porzadku na placu budowy, koszty obstugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu
zastgpczego, oplat z tytulu zajecia pasa drogowego, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji
powykonawczej, transportu zewngtrznego i wewnetrznego pracownikow, materiatéw i odpadéw, deponowania na
sktadowisku, oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, dokumentéw inwestycji i dokumentéw
postepowania przetargowego takze podatki, tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z
wykonywaniem robot

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwiazane z prawidtowa realizacja zadania wynikajace:

a) z dokumentéw inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy,

b) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

€) z Prawa budowlanego i aktow wykonawczych do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z lokalizacji obiektu i warunkow realizacji prac budowlanych,

f)  z zalecen producentéw wbudowywanych materiatdw i urzadzen,

g) z przepisow bhp,

h) z mozliwych zdarzen losowych i budowlanych zwigzanych z realizacja zaméwienia.

Roboty towarzyszace i roboty tymczasowe nie wymienione w przedmiarze Wykonawca uwzglednit w zakresie

robot podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. Ich koszt Wykonawca uwzglednit w ofertowej cenie

kosztorysowej brutto.

Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy odbedzie si¢ fakturami przej$ciowymi w

danym okresie rozliczeniowym oraz fakturg koncows, za elementy robdt okreslone w harmonogramach rzeczowo —

finansowych, odrgbnych dla kazdego obiektu, zatwierdzonych i podpisanych przez Strony. Harmonogramy
stanowi¢ beda zataczniki nr 1a, 1b i 1¢ do niniejszej umowy

Rozliczanie przejsciowe bedzie odbywato si¢ w trzymiesigcznych okresach rozliczeniowych, ktorego koniec

przypada na ostatni dzien miesigca kalendarzowego.

Ptatno$ci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czeSci zamowienia do realizacji podwykonawcy realizowane

beda zgodnie z § 13 ust. 10.

Faktury przejsciowe wystawiane bedg w rozbiciu na poszczegodlne obiekty w terminie do 30 dni od zakonczenia

okresu rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 7.

Warunkiem dokonania ptatnosci przej$ciowej jest dostarczenie przez Wykonawce do Zamawiajacego:

a) Protokotu potwierdzajacego zakres wykonanych w okresie rozliczeniowym robdt podpisanego przez
Inspektorow Nadzoru i Kierownika Budowy, oraz poszczegoélnych Inspektoréw branzowych,

b) Kosztorysu powykonawczego okreslajagcego warto§¢ wykonanych w okresie rozliczeniowym robot
uwzgledniajacy ewentualne roboty zamienne lub ograniczenie zakresu podpisany przez Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wystawi¢ faktury na kwote, ktéora powodowataby przekroczenie

warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym wskazanym w harmonogramie

rzeczowo — finansowym, nawet w przypadku wykonania do czasu rozliczenia wigkszego zakresu rzeczowego
robot. W uzasadnionych przypadkach harmonogramy rzeczowo — finansowe moga ulec zmianie.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zakladanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym zakresu

rob6t w danym okresie rozliczeniowym, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu

wykonania robot lub zmiany w harmonogramach rzeczowo — finansowych.
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24.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyé 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Rozliczenie koncowe robdt nastgpowaé bedzie w rozbiciu na poszczegdlne obiekty na podstawie harmonogramow
rzeczowo — finansowych.
Faktury koncowe wystawiane beda w rozbiciu na poszczegélne obiekty w terminie do 30 dni od dnia wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy, o§wiadczenia o zakonczeniu robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.
Warunkiem dokonania ptatnosci koncowe;j jest:
a) rozliczenie koncowe czyli rozliczenie kosztorysem powykonawczym wykonanego przez Wykonawce zakresu
robot z uwzglednieniem ewentualnych robét zamiennych lub ograniczonych,
b) podpisanie przez Strony aneksu finansowego do umowy
c) podpisanie przez Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Inspektorow Nadzoru i Kierownika Budowy
protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy
odbiorze, protokolu potwierdzajacego usunigcie wad i usterek,
d) uzyskanie pozwolen na uzytkowanie.
Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak rowniez sktadnikow cenotworczych podanych w
kosztorysie ofertowym.
Wszystkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy dokonywane beda przelewem w 30 dniu od daty wptywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 10 lub 16.
Termin platnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek dla Wykonawey w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania robot od udzielenia zaliczki.
Zamawiajacy moze na pisemny wniosek Wykonawcy dokona¢ wczedniejszej zaplaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia go o kwote stanowiaca iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni o
ktore zostata przyspieszona ptatnosc.
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia, jezeli w terminie platno$ci wniesie zastrzezenia do
przedmiotu umowy lub w przypadku braku dokumentow rozliczeniowych wskazanych odpowiednio w ust. 10 lub
16.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych mu kar umownych z faktur przedstawianych do rozliczenia
§10
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé wszystkie opisane w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.3
umowy roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot
a sa konieczne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegoélnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.
Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot,
a warto$¢ wszystkich takich roboét w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
Protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi objetymi niniejsza umowa, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu niniejszej umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,

b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramami rzeczowo—finansowymi.

. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 5 nie bedzie mozliwe poprzez

obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczego6lnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robot lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze robdt, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie
rozbieznos$ci pomigdzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot lub jego ograniczenie nastapi na podstawie
Protokotu koniecznosci.
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11.

12.

13.

14.

Protoko6t koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego, i

podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcg.

Zalacznikiem do protokotu koniecznoéci, stanowiacym jego integralng czg$¢, jest wycena robot zatwierdzona przez

Kierownika budowy i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktéorych mowa w ust. 5, protokolu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 lub protokolu

negocjacji, o ktorym mowa w ust. 8, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w

projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w §11 Umowy.

Za warto$§¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci i odebranych robot budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiardw i odpowiadajacych

im okre$lonych niniejszg umows i oferta Wykonawcy cen jednostkowych.

Kosztorys powykonawczy rozliczajacy zrealizowany przez Wykonawce zakres robot — przewidzianych

dokumentacjg projektowa i uwzgledniajacy ewentualne roboty ograniczone bedzie sporzadzony wedtug

nastepujacych zasad:

a) ceny jednostkowe faktycznie wykonanych robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru (lub inwentaryzacji powykonawczej),

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z ust. 2 z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 12 lit. a)
roboty te beda rozliczane przy uzyciu nastgpujacych zasad:

— ceny czynnikow produkcji dla poszczegdlnych branz (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w ofercie przetargowe;j,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt zamiennych w oparciu o powyzsze
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji (M i S) zostang przyjete ceny nie wyzsze niz okreslone w
zeszytach SEKOCENBUD ($rednie ceny materialtdbw i $rednie ceny najmu sprzgtu) za kwartat
poprzedzajacy okres ich wbudowania lub stosowania,

— podstawa do okreslenia nakltadow rzeczowych robot zamiennych beda normy i katalogi naktadow
rzeczowych zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku inne odpowiednie pozycje
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, KSNR-
y, KNP i inne katalogi, a dopiero nastgpnic wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczeciu prac
podlegajacych rozliczeniu indywidualnemu.

— ustalenie odpowiedniej podstawy wyceny nastgpowaé bedzie z uwzglednieniem w pierwszej kolejnosci
faktycznych parametrow materiatu i sprzetu stosowanego w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na placu
budowy, w dopiero nastepnie materiatu i sprzetu wykazanego w kosztorysie ofertowym do realizacji
przedmiotu umowy,

— dla materialow oraz sprzetu nie wycenianych w cennikach SEKONCENBUD ceny beda okres§lane na
podstawie faktycznych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych Wykonawcy rabatach) i
udokumentowane potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kserokopiami faktur pozwalajacymi
okresli¢ jako$¢ 1 rodzaj wbudowanego materiatu oraz zgodno$¢ z parametrami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej; Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje ceny materiatu; Wykonawca w celu
rozliczenia przedstawia faktury na co najmniej 80% ilosci materialu podlegajacego wbudowaniu i
rozliczeniu.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktdérych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w ust. 2
przed rozpoczgciem tych robot.
Kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu musi by¢ wykonana zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 12, Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone
w ust. 12.
§11
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznos$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby
zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Termin zakonczenia rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy moze ulec zmianie w drodze obustronnie
podpisanego aneksu, w przypadku :
a) wystapienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy niekorzystnych warunkow
atmosferycznych trwajacych dluzej niz 3 tygodnie uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot stanu
surowego otwartego zgodnie z wymaganiami technologii i norm budowlanych,
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b) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

c) gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamdéwienia w trybie zamowienia z wolnej reki na realizacje robot
dodatkowych, a wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego,

d) w przypadku potwierdzenia przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski, Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego wady w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacej prawidtowa realizacj¢ przedmiotu
umowy termin zakonczenia robdot moze zosta¢ przedluzony o czas potrzebny na dokonanie zmian w
dokumentacji projektowej,

€) zmiany zakresu rzeczowego robot dokonanego przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacj¢

przedmiotowego zadania w zakresie os6b wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia koniecznoséci zmiany

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizacje zobowigzan stron w okresie trwania
umowy lub udzielonych gwarancji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany (zamiany, ograniczenia) zakresu rzeczowego robot bedacych

przedmiotem umowy.

Warto$¢ robot nie wykonanych (zamienionych, wytaczonych) i odjetych z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczattu i ilosci robdt (zakresu

rzeczowego) nie wykonywanych. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie dochodzit zadnego odszkodowania.

Zamawiajacy przewiduje zamiang wysokosci wynagrodzenia rowniez w przypadku potwierdzenia w protokole

koniecznosci przez Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawujacego nadzoér autorski potrzeby wprowadzenia do

obowiazujacej tresci przedmiotu umowy rob6t zamiennych.

Roboty zamienne to roboty:

a) ktore w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z biezacej produkcji rynkowej materiatow i
urzadzen wskazanych w przedmiocie zamdéwienia mozna wykona¢ zgodnie z podstawowym zakresem
zamowienia lecz nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiajacego,

b) ktére w wyniku postgpu technologicznego i nowych technologii budowlanych mozna wykona¢ w sposob
korzystniejszy dla Zamawiajacego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia
pierwotnych wymagan Zamawiajacego,

¢) wynikajace z konieczno$ci realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentach inwestycji
wymienionych w §1 ust.3 umowy, zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) wynikajace z wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga
skutkowaé¢ w $§wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) wynikajace z wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji  projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f) wynikajace z konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) wynikajace z wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunie¢cia tych kolizji,

Decyzje o wprowadzeniu aneksem robo6t zamiennych do obowigzujacej tresci umowy podejmuje Zamawiajacy.

Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje zadne odszkodowanie.

Wprowadzenie oraz rozliczenie robot zamiennych odbywaé si¢ bedzie na zasadach okre§lonych w §10 niniejszej

umowy.

§12

Czynnosci odbioru koncowego poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty

zakonczenia robdt o ktérej mowa w §2 niniejszej umowy. O terminie rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przesylajac informacj¢ faksem na numer okreslony w §3 ust. 6 lub 7.

Wykonawca najp6zniej w dniu rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia wlascicieli gruntow /terendw/ lub zarzgdcow, z ktorymi sgsiaduje plac budowy (teren robot), lub
przez ktére przechodzi inwestycja o przywroceniu terenéw do stanu pierwotnego,

b) wymagane ST, SST, Prawem Budowlanym, innymi przepisami oraz niniejsza umowa dokumenty odbiorowe.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym niekompletnos¢ lub

nieprawidtowo$¢ dokumentéw odbiorowych), to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) do czasu uzupetienia lub poprawienia dokumentéw odbiorowych moze odmoéwi¢ odbioru,

b) jezeli wady nadaja si¢ do niezwlocznego usunigcia, moze odméwié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,



c) jezeli wady przedmiotu umowy nie nadajg sie do usuniecia, to:
e  jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
e  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.
Wznowienie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w
przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu do usunigcia wad i usterek
upowaznia Zamawiajacego do naliczania kar umownych okreslonych w §14 ust. 2 pkt. b).
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczynaja swoj bieg
terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 i 3, jak
réwniez terminy, o ktorych mowa w § 17.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot na 30 dni przed uplywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.
§13

Postanowienia dotyczace podwykonawstwa:

1.
2.

Podwykonawca moze rozpoczac prace nie wczesniej niz przed dniem podpisania umowy z Wykonawca.
Wykonawca nie poézniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy
ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu, i do projektu zmiany umowy. Zastrzezenia
dotyczy¢ moga jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i

jej zmiany.

Zamawiajacy w terminie 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnoSci zawartej umowy z wymogami

okreslonymi w ust. 6.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetlnienie spowoduje zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robdt i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowg na realizacje
zamoOwienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu op6znienia w realizacji umowy;

e) obowiazek posiadania przez podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z wykonywana przez niego cz¢$ciag zamowienia,

f) okreslenie prawa odstgpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie

g) obowiazek czgsciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z ptatno$ciami czg$ciowymi okreslonymi w
umowie o realizacje¢ przedmiotowego zamoéwienia publicznego.

W przypadku podwykonawstwa, ktoérego przedmiotem sa dostawy lub ustugi w ramach danego zamdwienia na

roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca ma obowiazek

przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,

oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg ustugi i

dostawy w ramach danego zamodwienia na roboty budowlane, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % warto$ci

umowy w sprawie zamowienia publicznego i nie wicksza jednak niz 50.000 zt.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami okreslonymi dla

umow zawieranych pomiedzy wykonawca o podwykonawca.

Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania w calo$ci przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi

gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

10. Ptatnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czgéci zamowienia do realizacji podwykonawcy:

a) Warunkiem zaptaty drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie przez Wykonawce
dowodow (tj. protokotu odbioru czgsci prac wykonanych przez podwykonawce, faktury oraz dowodu przelewu
naleznej podwykonawcy kwoty) potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy oraz
dalszych podwykonawcow.

b) W przypadku nie wykazania dokonania ptatnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie niedokonanych wyptat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy



c)

d)

€)

9)

W przypadku nie wykazania dokonania ptatnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie niedokonanych wyplat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty przez wykonawce, z zastrzezeniem lit. C). Bezposrednia ptatno$¢ na rzecz podwykonawcy
zostanie dokonana przelewem w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia wykazania zasadnosci takiej
ptatnosci.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajacy uprawniony bedzie
do odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy wzglednie do ztozenia do depozytu
sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Szczegotowy tryb regulujacy bezposrednia ptatnosé
na rzecz podwykonawcy okresla art. 143c ust. od 1 do 6 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Procentowa warto$¢ ostatniej cze¢$ci wynagrodzenia wynosi 10% ceny oferty brutto, okreslonej w § 9 ust. 1
niniejszej umowy."

11. Wysoko$¢ kar umownych, z tytutu:

a)
b)

c)

d)

9)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi kazdorazowo
2.000,00 zt,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 0,1
% warto$ci kazdorazowej nieterminowej zaptaty za kazdy dzien opdznienia,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien nieprzedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac przez
podwykonawce;
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
wynosi 50 zt za kazdy dzien opdznienia,
wykonywania prac przez podwykonawceg bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 100,00 zt za kazdy
dzien, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawcg;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 50 zt za kazdy dzien
opoznienia, liczac od uptywu terminu okreslonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania wskazane;j
zmiany,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okre$lony w pkt f) wynosi 50 zt za kazdy
dzien opoznienia, liczac od uplywu terminu okre§lonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany.

§14

1. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za opOznienie w wykonaniu robot budowlanych, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

b) za opdznienie, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego, na usunigcie wad,

C) za opdznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w
wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.l, za kazdy dzien
opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie,

d) =za naruszenie lub opdznienie w realizacji przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w umowie w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien naruszenia
lub opo6znienia w realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy i wpisanych w dziennik
budowy przez Inspektora Nadzoru,

e) za odstapienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, od ktérego
wykonania Zamawiajacy odstgpit,

3. Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowng Wykonawcy za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.
4. Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§15

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:



a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) opdznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dtuzej niz 4 /cztery/ tygodnie,

c) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 4 tygodni od daty przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 4 tygodnie,

e) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sume
5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

f)  wrazie naruszenia postanowienia okreslonego w § 13 ust. 9 niniejszej umowy.

2.  Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

C) Zamawiajacy nie reguluje naleznosci Wykonawcy przez okres dluzszy niz 2 miesiace, liczac od daty
wymagalnosci faktury.

3. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstapita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca,

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt ¢),

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci: 772.147,00zt (stownie: siedemset
siedemdziesiat dwa tysigce sto czterdziesci siedem ztotych), co stanowi w zaokragleniu do pelnych ztotych 10 %
wartos$ci umowne;j (brutto), w formie gwarancji ubezpieczeniowej
Zabezpieczenie powyzsze shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

2. Zwrot zabezpieczenia nastapi w dwdoch nw. terminach:

- 70% zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od ostatecznego
odbioru robdt,
- 30% zabezpieczenia zwrdcone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku zmiany, przesuni¢cia terminu zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed

terminem wygasniecia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do ztozenia aneksu do powyzszego

zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesunigcia terminu zakonczenia zadania.

4. W przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajacego z ust. 3, jak rowniez obowiazku wynikajacego z Prawa

zamowien publicznych, Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych kwot z faktur przedktadanych do rozliczenia.

§17

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajgca z Kodeksu Cywilnego
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.

3. Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego, bez wad i
usterek.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przegladéw i nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad.

5. W okresie umownym okreslonym w § 2 oraz w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
usunigcia wad w terminie uzgodnionym obustronnie i upowaznia Zamawiajacego do usunig¢cia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminéw, bez utraty udzielonej r¢kojmi za wady na
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przedmiot zamowienia. Warto$¢ naprawy zrealizowanej przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres udzielonej rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia w okresie udzielonej gwarancji usterki, ktdrej ujawnienie powoduje uszkodzenie,
zniszczenie lub utrate estetyki innych elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu tj. awarii, Wykonawca
niezwlocznie przystapi do jej usunigcia. Strony jako dzialanie niezwloczne rozumiejg usuniecie usterki (awarii) w
ciaggu 12 godzin od chwili zgloszenia. Wykonawca zobowiazany jest po niezwlocznym usunigciu usterki (awarii)
do przywrdcenia obiektu do stanu poprzedniego w ciagu 7 dni od daty zgloszenia.
W przypadku wystapienia w okresie udzielonej gwarancji usterki, ktorej ujawnienie nie powoduje uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty estetyki elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca usunie jg w ciggu
14 dni od chwili zgtoszenia.
W przypadku koniecznos$ci demontazu (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego podzespotu lub
urzadzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiot umowy Wykonawca zapewni w ciagu 14 dni od chwili
zgloszenia usterki dostawe i montaz nowego podzespolu lub catego urzadzenia o parametrach nie gorszych niz
poprzedni.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z termindw okreslonych umowg udziela on Zamawiajagcemu
zezwolenia na usuniecie usterki, dostawe, wymiane, naprawe na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
przedmiot zamowienia.
Koszt usunigcia usterki (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego zlecone
przez Zamawiajacego podlega refakturowaniu na Wykonawce robot. Wykonawca w tym zakresie upowaznia
Zamawiajacego do wystawienia faktur VAT bez wlasnego podpisu.

11. Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ zobowigzan umownych w okresie udzielonej gwarancji ze strony
Wykonawcey bedzie: .........ovviiiririiii i Tel: oo faks.: ...l

§18
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie zamdwienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce roszczenia w
terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia .
W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy ze wzglgdu na siedzibe Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bgdg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.
§19

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



